	Juni				Juli					August				September				Oktober				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Tidsplan og produktion, foreløbig udgave 2024.06.27																						
Helhedsplan for AB Ryparken																						
Arbejdsgruppemøde 01: Opstartsmøde				25																		
Naturkortlægning inkl. Besigtigelse																						
Inspirationsmateriale (fotos): Potentialer for biodiversitet og programmer																						
Arbejdsgruppemøde 01, inkl. Opsamling (fremsendes til arbejdsgruppe)																						
Arbejdsgruppemøde 02: 1. udkast og beboerfest											x											
Helhedsplan, mappe - Udkast til indholdsfortegnelse																						
Materiale til beboerfest																						
Arbejdsgruppemøde 02, inkl. Opsamling (fremsendes til arbejdsgruppe)																						
Beboerfest													x									
Materiale til beboerfest																						
Deltagelse som indslag ved beboerfest, inkl. Opsamling (fremsendes til arbejdsgruppe)																						
Arbejdsgruppemøde 03: Revision af udkast efter beboerfest															x							
Helhedsplan, mappe - Udkast																						
Arbejdsgruppemøde 03, inkl. Opsamling (fremsendes til arbejdsgruppe)																						
Arbejdsgruppemøde 04: Afsluttende kommentarer / korrektur																	x					
Helhedsplan, mappe - Færdigt dokument til afsluttende kommentering / korrektur, fremsendes 1 uge inden mødet																						
Arbejdsgruppemøde 04																						
Endelig aflevering																			x			
Helhedsplan, mappe - Færdigt dokument, indarbejdet afsluttende kommentering / korrektur																						